



UUDENMAAN ELY-KESKUKSEN MAANTIEVERKON MERKITTÄVYYSLUOKITUS 2024

Ohjausryhmän 2. kokous 9.1.2025

Aikataulu

- Projekti valmistuu 15.2.2025 mennessä.
- Työn aikataulu osatehtävittäin:

AIKATAULU	2024			2025	
	Loka	Marras	Joulu	Tammi	Helmi
Työn käynnistäminen ja organisointi	■	■			
Merkitsevyystekijöiden määrittäminen		■	■		
Lähtöaineiston hankinta ja muokkaus	■	■	■	■	
Tietokannan koostaminen ja karttatarkastelut		■	■	■	■
Tiejakso- ja hankearviointiosioiden laatiminen			■	■	■
Raportointi + Online-kartasto				■	■
Kokoukset	1		2	3	



Ohjausryhmän 2. kokous jouluuun puoliväli (välitsekkaus)

- Käydään läpi merkittävyyssuokituksen alustavia tuloksia
- Mahdollinen puuttuva lähtöaineisto
- Päätetään lopullisesti merkittävyyssuokituksen pistemääristä ja painoarvoista
- Sovitaan raportin sisältörungosta

Kokouksessa läpikäytäviä/keskusteltavia/sovittavia asioita

- Edellisessä kokouksessa sovitut asiat
 - PK-luokitukset johtojatoksena tietokantaan → määritetään lopuksi sitten, kun merkittävyystekijät kokonaisuudessaan tietokannassa
 - Tarkastelun ulkopuolelle jätettävät osuudet aiempien selvityksen mukaisesti (Kehät I-III, Hakamäentie, Kehä III:n sisäpuolella sijaitsevat kantatiet ja maantie 110 sekä moottoritieosuudet)
 - Reititys nopein reitti päätieverkolle tieverkon hierarkia huomioiden
 - KVL-jaksot pilkottu tarvittaessa keinotekoisesti maakuntarajoilla (haasteena erityisesti pituustietojen laskeminen)
 - Arilta saatu ennakkotietona kaduiksi muutettavista osuuksista → huomioitu tarkasteltavassa verkossa (tarkasteltava verkko muodostuu 2024 tieosoiteverkosta + em. tarkennuksista)
 - *Liikennemäärien osalta luokitukseen päivitetään uudet vuoden 2024 tiedot, jotka ovat tämän hetken arvion mukaan käytettävissä tammikuussa 2025. Työmäärässä on varauduttava tämän myötä pieniin tieosoiteverkon muutoksiin. Odotus on, että muutokset ovat pieniä eikä niillä ole vaikutusta jo aiemmin tehtyihin reitityksiin. Uudet pituudella painotetut liikennemäärätiedot lasketaan muuttuvissa kohteissa manuaalisesti.*
 - Tievelhon ja Digiroadn aineistojen osalta kirjattu irrotuksen ajankohta
- Puuttuva lähtöaineisto
 - Arla Ingmanin maitoreitit
 - Kaatopaikat ja jätteenkäsittely
 - Eläintilat
 - Tuotanto- ja teollisuuslaitokset (ei saada uutta aineistoa, vahvistus 8.1.2025)
 - Nopeusrajoitustieto
 - Vuoden 2024 liikennemäärätieto
- Merkittävyystekijöiden analysointi ja muut huomiot
 - Pyörämatkailureitit: Bikeland / Outdooractive, edellisessä työssä Bikeland → karttatarkastelu
 - Maitoaineiston painotietojen hyödyntäminen (salaista tietoa)
 - Puukuljetusten välittäjäverkko → demo Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen työn kautta
 - Matka.fi-aineisto

UUDELY merkittävyysluokitus, päivitys 2024

Paikkatietoanalyysit

	Aineiston lähdevuosi	Aineisto haettu (pvm)	Aineisto saatu	Analyyssi tehty (tieosa)	Analyyssi tehty (KVL-jakso)	Viety tietokantaan (tieosa)	Viety tietokantaan (KVL-jakso)
Säännöllinen henkilöliikenne							
Liikennemäärä (Tievelho)	2024						
Linja-autoliikenteen vuoromäärä (Matka.fi)	2024	10.12.2024	x				
Työmatkat (YKR)	2021		x	x	x	x	x
Säännöllinen tavaraliikenne							
Raskasliikenne (Tievelho)	2024						
Maitoreitit (Valio, Arla, Ruokavirasto)	2024		Valio	Valio	Valio		
Kaatopaikat ja jätteenkäsittely (SYKE)	2024						
Maa-ainesten ottoluvat (Syke)	2024		x	x	x	x	x
Turvetuotantoalueet ja jälkikäyttö, Syke)	2023		x	x	x	x	x
Viljan kuivatus ja säilytys (RHR)	2023		x	x	x	x	x
Kasvihuoneet (RHR)	2023		x	x	x	x	x
Eläintilat (Ruokavirasto)	2024						
Elintarvike ja varastolaitokset (Ruokavirasto)	2024		x	x	x	x	x
Tuotanto- ja teollisuuslaitokset (Tilastokeskus)	2019		x	x	x	x	x
Logistiikka-alueet (UUDELY edellinen selvitys)	2023		x				
Päivittäistavarakaupat (YKR)	2022		x	x	x	x	x
Puukuljetusaineisto (Väylävirasto)	2020-2023		x	x	x		
Muut tekijät							
Peruskoulut (Tilastokeskus)	2022		x	x	x	x	x
Erikoiskuljetusreitit (Tievelho)	2024	5.11.2024	x	x	x	x	x
Varareitit (Tievelho)	2024	5.11.2024	x	x	x	x	x
Taajamat (YKR)	2023	5.11.2024	x	x	x	x	x
Asukastiheys (Tievelho tl 233)	2024	5.11.2024	x	x	x	x	x
Kesän liikennemäärä (Tievelho)	2024						
Matkailureitit (Tievelho + pyörämatkailureitit)	2024	3.12.2024	x				
Matkailukohde (UUDELY edellinen selvitys)	2023		x	x	x	x	x
Tien verkollinen asema (Tievelho+Digiroad)	2024	22.10.2024	x				
Lisätiedot							
Gmaps linkin koordinaatit			x				
Ketjutettu Tien nimi (Digiroad)		20.12.2024	x				
Ketjutettu Kunta (Arcgis online)		20.12.2024	x				
Ketjutettu Maakunta (Arcgis online)			x				
Ketjutetut KVL, nopra, hoitoluokka, päällyste- ja päällysteiden korjausluokkatieto (Tievelho)	2024	8.1.2025	x				
Onnettomuudet 2020-2024 (Tilastokeskus, TIIRA)	2024		x				
Huonokuntoisen päällysteen osuus tieosan/KVL-jakson pituudesta (Ramboll)	2024		x				
KVLYHD (Tievelho)			x	x		x	
TEN-T (Tievelho 130) ja pääväyläverkko (Tievelho)		8.1.2025	x				
Maantieverkon seudullinen merkitys (UUDELY selvitys 2024)	2024		x				
(Kaduksi muutettava osuus tieosan/KVL-jakson pituudesta)	2024		x				
Jalankulun ja pyöräilyväylään osuus tieosan/KVL-jakson pituudesta (Tievelho)		20.12.2024	x				